Educación
Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Programa presupuestario "Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2025"

Instituto Tecnológico Superior de Misantla

Tercer informe
Octubre - Diciembre 2025

Nombre del proyecto:

Proyecto integral de actualización de recursos educativos para el incremento y permanencia de la matrícula, garantizando la implementación del nuevo modelo educativo en el TecNM Misantla

PROYECTO DIRIGIDO A:							
Modalidad 1. Ampliación de nueva (s) escuelas, planteles o unidades foráneas:		**Modalidad 2.a)** Creación de nuevos programas educativos		**Modalidad 2. b)** Incremento de Matrícula en Programas Educativos de TSU o Profesional asociado y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación)		Modalidad 3. Proyectos de Equipamiento	✓

Fecha de entrega de los recursos	

Avance financiero (pesos)			**Avance físico**
Monto ejercido al cuarto trimestre 2025	2,002,798.00	100.00%	100.00%
Intereses generados a la fecha	-		

Costo total del Proyecto 2025 (Por rubro)			
Obra (pesos)	**Programa Educativo** (pesos)	**Equipamiento** (pesos)	**Total** (pesos)
		$ 2,004,460.00	$ 2,004,460.00

Meta Académica del proyecto:

A través del programa, se apoyarán __10__ programas educativos, por lo que para el ciclo 2026-2027 la institución incrementará su matrícula en __471__ estudiantes; esto es, la institución pasará de __1760__ estudiantes del ciclo escolar 2024-2025 a __1939__ en el ciclo escolar 2025-2026 y __2231__ estudiantes en el ciclo escolar 2026-2027.

Documentación comprobatoria (Carpeta en OneDrive)

EQUIPAMIENTO

Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Costo unitario $	Cantidad requerida	Unidad de medida	Recurso solicitado 2025	Justificación	Fecha programada para conclusión de la acción	No. de Contrato	Fecha de entrega del bien	No. de Factura con CFDI	Monto ejercido del bien con IVA (pesos)	No. de Acta de entrega
1.1	1.1.1	Proyector Portátil WXGA 1280 x 800, 3800 Lúmenes, Blanco.	Proyector	15,000.00	29	Pieza	435,000.00	La instalación de equipo audiovisual y computadoras en las aulas es clave para renovar los métodos de enseñanza, permitiendo a los alumnos y docentes integrar plataformas educativas, para una experiencia de aprendizaje más interactiva y accesible.□ □ □ □ □ □ □ □ □	30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	435,395.46	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.1	Pantalla para video proyector sistema retratil mecanico	Pantalla retráctil	1,590.00	29	Pieza	46,110.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	53,664.91	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.1	Tv led ur78 75 pulgadas 4k ultra hd	Tv led	13,500.00	10	Pieza	135,000.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	134,604.54	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.1	Home Theaters Barra De Sonido Con Subwoofer Para Bluetooth	Sonido	1,600.00	29	Pieza	46,400.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	84,734.06	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.2	Computadora de escritorio core i7-12700 (25 mb cache, 12 cores, 20 threads, 2.1 Ghz to 4.80 Ghz. SSD 512 gb, 16 mb ram, teclado mouse, monitor 24 pulgadas led curvo 75 hz.	Computadora escritorio	25,000.00	29	Pieza	725,000.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	656,544.55	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.2	Regulador 2000w, entrada 90-145v, salida 120v, 6 contactos.	Regulador	1,700.00	29	Pieza	49,300.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	44,935.00	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.3	cable hdmi a 2.0 macho- hdmi a 2.0 macho, 4k, 60hz. 20 metros	Cable hdmi	250.00	29	Pieza	7,250.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	21,183.52	PX-12-A01-2025
1.1	1.1.3	Soporte de Techo para Proyector, 50-77cm, hasta 20Kg,	Soporte proyector	2,500.00	29	Pieza	72,500.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	15,534.58	PX-12-A01-2025
1.2	1.2.1	Aire acondicionado tipo mini split IRE inverter 36,000 btus 220Volts color blanco	Aire acondicionado	22,000.00	16	Pieza	352,000.00	La instalación de aires acondicionados en las aulas del TECNM Misantla es esencial para un ambiente óptimo de aprendizaje, mejorando la concentración y el bienestar de estudiantes y docentes en una zona de clima cálido.□	30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	352,000.00	PX-12-A01-2025
2.1	2.1.1	Access Point de Doble Banda UniFi AC HD, 1700 Mbit/s, 2x RJ-45, 2.4/5GHz	Access Point	8,100.00	15	Pieza	121,500.00	Una arquitectura de red robusta y eficiente optimiza la transferencia de datos, reduce la latencia y garantiza acceso continuo a recursos en línea para estudiantes y docentes.□	30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	189,955.45	PX-12-A01-2025
2.1	2.1.1	Adaptador e Inyector de PoE+ U-POE-AT, Gigabit Ethernet, 48V, 2x RJ-45	Adaptador	600.00	10	Pieza	6,000.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	5,356.75	PX-12-A01-2025
2.1	2.1.1	Switch t TL-SG116, 16 Puertos Ethernet 10/100/1000Mbps, 32Gbit/s, 8000 Entradas - No Administrable	Switch	2,300.00	2	Pieza	4,600.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	2,386.19	PX-12-A01-2025
2.1	2.1.1	Bobina de Cable Fibra Óptica Aérea G.657A1, Monomodo, 1 Hilo, 2Km, Negro	Bobina cable	3,800.00	1	Pieza	3,800.00		30/11/2025	ITSM-DRMS-018-2025	29/01/2026	FPA-141632	6,502.99	PX-12-A01-2025
						TOTALES	**2,004,460.00**						**2,002,798.00**	

Educación
Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Programa presupuestario "Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2025"

Instituto Tecnológico Superior de Misantla

Tercer informe
Octubre - Diciembre 2025

Nombre del proyecto:
Proyecto integral de actualización de recursos educativos para el incremento y permanencia de la matrícula, garantizando la implementación del nuevo modelo educativo en el TecNM Misantla

1,662.00

En el marco de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, la ley local respectiva en la materia y demás disposiciones aplicables, las IPES participantes deberán incorporar en su portal oficial web, la información relacionada con el ejercicio de los recursos asignados, la cual deberá coincidir con los reportes trimestrales, dando aviso a cada UR.	https://misantla.tecnm.mx/proexees.html	**Evidencia documental** (Captura de pantalla)

Observaciones:	La diferencia del Recurso solicitado 2025 y el monto ejercido del Bien por un monto de $1,662.00 se hizo el reintegro el 06/02/2026 con el concepto de Reintegro PROEXESS 2025.

José Edgar Soto Meneses
Subdirector de Planeación
(2281076939 jose.sm@misantla@tecnm.mx)
Responsable del proyecto

SEP SEV INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SEP SEV INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA
DIRECCIÓN
30EIT0002T

Mtra. María Teresa Meza Caiceros
Directora General
2353231545 ext 101, dir_dmisantla@tecnm.mx
Responsable de la IES